

平成 23 年度認知症対策の主な取組予定について

月		7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月
取組内容										
都 計 画	第 5 期東京都高齢者保健福祉計画 作成委員会	7/29 第 3 回 本委員会	第1回 起草 委員会	第2回 起草 委員会	第3回 起草 委員会		第 4 回 本委員会	第5回 本委員会 中間まとめ	第6回 本委員会 中間まとめ	計画案 最終
								パブリックコメント 原案発表後		
認知症対策推進事業	認 知 症 対 策 推 進 会 議	7/21 第11回					第12回		第13回	
	[専門部会] 認 知 症 ケ ア パ ス 部 会 (仮 称)			5 回 程 度 開 催					報告書 公表	
	都 民 向 け 認 知 症 シ ン ポ ジ ウ ム			9/15 開催予定						